


Утверждено Приказом № 76.1
от 14.04.2025г.

Согласовано:
Главный инженер

 Лосев С.Л.

ПЛАН
мероприятий по подготовке энергохозяйства
ПАО "Павловский автобус"
к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г.

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
ТЭЦ (Котельная)			
1	Ремонт подпиточных насосов - 2 шт.	Июль	Нач. ТЭЦ
2	Ремонт пластинчатых подогревателей в кол-ве 8 шт.	Август	Нач. ТЭЦ
3	Ремонт сетевых насосов Д1250/63 № 1,2,3	Август	Нач. ТЭЦ
4	Техническое диагностирование водогрейных котлов КВГМ-3,48-95Н в кол-ве 4 шт.	Сентябрь	Гл. энергетик.
5	Режимно-наладочные испытания 7-ми водогрейных котлов, водоподготовительной установки (2-х ступенчатой Na-катионирование) подпиточной и сетевой воды с применением ингибитора солеотложений ИОМС-1	Август-сентябрь	Гл. энергетик.
6	Ремонт водогрейных котлов № 1-6	Июль-сентябрь	Нач. ТЭЦ
7	Ремонт насосов ГВС - 2 шт.	Июль	Нач. ТЭЦ
8	Ремонт насосов внутреннего контура водогрейных котлов.	Август	Нач. ТЭЦ
9	Ремонт Na-катионитовых фильтров.	Сентябрь	Нач. ТЭЦ.
10	Замена теплотрассы на депо тепловозов	Август	Гл. энергетик

Главный энергетик



Морозов В.И.